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På oppdrag fra JBV Banedivisjonen legges med dette fram hovedplan for mobile statiske 
omformeranelegg. Hovedplanen er utarbeidet i henhold til PBB prosessen JD202, deriblant 
Jernbaneverkets krav til utarbeidelse av hovedplaner. 
 
Hovedplanen beskriver bakgrunn for prosjektet, ulike tekniske løsninger, samt en anbefaling 
knyttet til videre prosess for prosjektet.  
 
Prosjektansvarlig for arbeidene har vært Jan Andreassen (BEP) og Øyvind Svilosen (BEP) har 
vært prosjektleder. Øvrige deltagere i prosjektgruppen har vært Ingar Dalen (BEP), Arvid 
Grønning (BED) og Frank Flåm (BED). Fra forsyning har Ivar Hornslien bistått prosjektet. 
For å støtte prosjektet faglig og ressursmessig har man engasjert en rådgivergruppe fra Atkins 
AB i Vesterås, disse vil også bistå prosjektet med å utarbeide en kravspesifikasjon i neste 
fase. 
 
Noe av teksten som er innarbeidet i dette dokumentet er skrevet på svensk. Av praktiske 
årsaker er dette ikke oversatt, ettersom det er fullt ut forståelig. 
 
Arbeidet er gjennomført i perioden november 2010 til februar 2011.   
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I forbindelse med utredningsarbeidet knyttet til fremtidig banestrømsforsyning i Oslo-
området, er det gjennomført simuleringer [1] der det er avdekket et underskudd på energi ved 
implementering av ny ruteplan og nye togsett. For å møte disse behovene som inntreffer på 
relativt kort sikt har man i utredningsarbeid [2] vurdert en rekke alternativer, og anbefalt å 
bygge mobile omformeranlegg. Disse anleggene vil stå som midlertidige omformeranlegg 
inntil man har løst banestrømsforsyningen i Oslo-området på en mer permanent basis. 
Anlegget bygges mobilt, fortrinnsvis på vei, for å kunne inngå i Bane Energi Drift sin 
beredeskap ved havarier eller større ombygginger. Det søkes å bygge anlegget på en slik måte 
at det er flyttbart innenfor en periode på ca 2 uker.  
 
Hovedplanen har vurdert fire teknologiske løsninger for den mobile omformerstasjonen: 
- Løsning 1. Omformere bygget på IGBT-teknologi uten enfasetransformator 
- Løsning 2. Omformere bygget på konvensjonell teknologi 
- Løsning 3. Roterende omformere 
- Løsning 4. Tilbakematende elektrisk lokomotiv 
 
Av disse er løsning 1 og 2 ansett som de mest aktuelle løsningene, da man har lang erfaring 
med å bygge disse som stasjonære omformerstasjoner. Verken løsning 1 eller 2 er bygget som 
mobile anlegg, men leverandørene mener dette lar seg gjennomføre.  Løsning 4 er mindre 
sannsynlige enn løsning 1 og 2, da denne løsningen kan kreve betydelig leverandørutvikling 
før det kan fungere som en omformerstasjon. For øvrig innebærer alle disse løsningene 
statiske omformere basert på kraftelektronikk. 
 
Den siste, løsning 3, skiller seg klart fra de øvrige løsningene da både teknologien bak og 
virkemåte er vesentlig forskjellig. I stedet for kraftelektronikk er det her roterende omformere 
basert på en sammenkoblet motor og generator som ligger til grunn. I hovedplanen er løsning 
3 vurdert som uaktuelt da dette krever at man frigjør eksiterende roterende omformere til 
ombygging. Dette kan ikke gjøres før man bygger erstatningsanlegg, da Bane Energi har 
knapphet på roterende omformere.   
 
Det er gjennomført en usikkerhetsanalyse for prosjektet som viser at markedsforholdene gir 
den største usikkerhet for kostnadene i prosjektet, ikke tekniske forhold. For fremdriften har 
analysen avdekket at det er tekniske forhold, samt gjennomføring og produksjon som vil være 
de største usikkerhetselementene i prosjektet. Usikkerhetsanalysen for prosjektet har anslått 
en styringsramme (P50) på 188 MNOK, kostnadsramme (P85) på 219 MNOK og 
standardavvik på 16%. 
 
Det er også gjennomført en RAMS-analyse i prosjektet, og utarbeidet et sikkerhetsplan. For 
neste fase vil det bli engasjert en egen RAMS-rådgiver til å følge opp denne planen i 
prosjektet.  
 
I hovedplanene er det konkludert med at man bør lage en funsjonsbasert kravspesifikasjon 
basert på en totalentreprisemodell som åpner for flest mulig ulike løsninger og leverandørerer. 
Det vil i den forbindelse bli viktig å presisere utvelgelse- og tildelingsskriterier på en måte 
som sikrer den funksjonalitet, kvalitet og pålitelighet som kreves for et slikt anlegg. I videre 
planarbeid blir derfor funksjonalitetskrav utarbeidet uten direkte krav til teknologisk løsning, 
ut over at statisk omformerteknologi skal benyttes. 
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I årene fremover er det forventet nytt togmateriell, nye jernbanestrekninger og store 
trafikkøkninger i Oslo-området. Det har vært usikkerhet angående hvilket effektbehov de nye 
forutsetningene vil kreve, og hvorvidt banestrømforsyningen i Oslo-området har kapasitet nok 
til å gi denne effekten. Lav togspenning kan føre til forsinkelser, og i verste fall kan 
manglende elektrisk kapasitet medføre systemkollaps og lamme togtrafikken. En 
simuleringsrapport [1] er utarbeidet, som dokumenterer konsekvensene av både normal og 
unormal driftsituasjon i Oslo-området under gitte forutsetninger i år 2012. Et tillegg til denne 
simuleringsrapporten vurderer forholdene også frem til år 2017. 
 
I eller kort tid etter år 2012 innføres den nye ruteplanen R2012 i Oslo-området, i tillegg til at 
50 nye tog med høy installert ytelse blir satt i drift. I perioden frem til år 2017 kan ytterlige 
tog bli erstattet med nytt materiell. Simuleringer [1] som er utført, tyder på at belastningen i 
Oslo-området vil øke betraktelig som et resultat av dette. Tiltak i form av fallende statikk, 
redusert tverreaktans på statiske omformerstasjoner og endring i omsetningsforhold på 
transformator i Asker blir forutsatt i simuleringsrapporten. Anslag ut ifra 
simuleringsresultater, indikerer et ytterligere behov for 10-20 MVA ny installert effekt innen 
år 2013 og 30-40 MVA ved innføring av ytterligere tog frem til 2017. Etter år 2017 forventes 
enda høyere belastning når Follobanen åpner, og ytterligere behov for økninger kan ikke ses 
bort ifra.  
 
På bakgrunn av simuleringene er en teknisk-økonomisk utredningsrapport [2] utarbeidet, som 
evaluerer en rekke investeringsalternativer for banestrømforsyningen i Oslo-området frem til 
år 2017. På bakgrunn av det estimerte kapasitetsbehovet anbefaler utredningen med å 
investere i transportable statiske omformerenheter med en total minimumsytelse på 30 MVA. 
Valget av transportable omformerenheter er gjort både på bakgrunn av en forventet kort 
leveringstid relativ til en permanent omformerstasjon, samt de mange fordeler i fleksibiliteten 
som løsningen kan gi. 
 
Det er et stort usikkerhetsmoment forbundet med omformerplassering, da det som i planfasen 
virker som en optimal løsning er avhengig av mange variabler. Fremtidig trafikk er en slik 
variabel, og det er alltid en risiko for at den resulterende fremtidige belastningen ikke blir som 
forventet. Ved fremtidige systemutredninger hvor optimal omformerplassering endres fra hva 
en tidligere har beregnet, kan transportable omformere flyttes til en relativt lav kostnad. 
 
Det ligger også en stor fleksibilitet i at en slik transportabel omformer kan flyttes dit det er 
behov ved havarier og andre særskilte situasjoner, uten å ta hensyn til stasjonsbygg og andre 
lokale forhold. Dette vil styrke påliteligheten og oppetiden til kraftsystemet som en helhet. En 
transportabel omformer som opprinnelig blir idriftssatt i Oslo-området kan flyttes til perifere 
plasseringer ved behov. Det må likevel være en overkapasitet i Oslo-området for at en 
transportabel omformer installert her kan flyttes, slik at dette ikke går ut over redundansen i 
banestrømforsyningen. 
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Nesten samtlige av JBV sine roterende aggregater står på vogner og er derfor transportable. 
Disse har likevel begrensninger som en statisk omformer ikke vil ha. Roterende aggregater 
må flyttes på jernbaneskinner ved lav hastighet. De kan heller ikke stå utendørs og er 
avhengige av en fast stasjon eller omformerhall. Den store fordelen med en transportabel 
statisk omformer er nettopp at den kan settes opp uavhengig av dagens stasjonsplasseringer. 
Det er mulig at et konsept for en ”transportabel omformerhall” kan utvikles for roterende 
aggregater, men per i dag er det ingen tilgjengelige roterende aggregater som kan benyttes i et 
slikt konsept. Den transportable omformeren vurdert i utredningen er derfor statisk. 
 
Utredningen [2] anbefaler at de transportable omformerenhetene skal stå midlertidig i Oslo-
området frem til år 2017. Omformerne må dimensjoneres for å ta høyde for usikkerheten i 
tidspunktet for når den simulerte maksimalbelastningen vil inntreffe. Forsinkelser i innføring 
av togsett eller ny ruteplan vil gi økte marginer for banestrømforsyningen inntil innføringen 
blir implementert, men er ikke avgjørende for anbefalingene i utredningen i den grad 
belastningsøkningen uansett inntreffer innen 2017. 
 
Det er videre anbefalt å investere i en større permanent omformerstasjon, som idriftsettes før 
Follobanen ferdigstilles, antatt år 2018. Den vil kunne erstatte de transportable 
omformerenhetene, og eventuelt også eldre omformerstasjoner i Oslo-området, slik at 
aggregatene her blir frigjort for nye plasseringer. Den foreslåtte permanente 
omformerstasjonen er ikke en del av denne hovedplanen, og vil bli vurdert i prosjektet 
”Utredning av fremtidig banestrømforsyning i Oslo-området, Fase 3”. Hovedplanen 
forutsetter for øvrig at større tiltak er ferdigstilte innen Follobanen idriftsettes, og at de 




Det sentrale Oslo-området med omegn omfatter i denne sammenheng jernbanestrekningene 
mellom Oslo Sentralstasjon forbi Asker, Holmlia og Lillestrøm, samt mot Lunner. Dette er 
området hvor de transportable omformerne først skal idriftsettes, og være i drift frem til 
eventuelle andre tiltak i banestrømforsyningen er ferdigstilte. Området er vist i Figur 1, hvor 
jernbanestrekninger er gitt i rødt. 
 
 
Figur 1 – Utredningsområdet [Jernbaneinfrastruktur i Norge, JBV, 2005] 
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I år 2011 anses det hovedsakelig å være minst 17 omformerstasjoner og ett kraftverk som 
utveksler effekt med det sentrale Oslo-området. Disse kraftstasjonene dekker et mye større 
område enn det sentrale Oslo-området, men må inkluderes i simuleringer grunnet den tette 
elektriske koblingen mellom stasjonene. Omformerstasjonene er elektrisk sammenkoblet 
igjennom kontaktledning (KL), og en 55 kV fjernleding (FL) tilknytter kraftverket til KL på 5 
forskjellige steder. Dagens strømforsyning i det utvidede Oslo-området er illustrert ved 
enlinjeskjema i Figur 2. Svarte linjer symboliserer KL og røde linjer symboliserer FL. 
 
 
Figur 2 – Banestrømforsyningen i det utvidede Oslo-området, år 2011 
 
Matestasjonene i det sentrale Oslo-området, med tilhørende nominell installert ytelse, byggeår 
og avstand fra Oslo sentralstasjon er vist i Tabell 1. Av matestasjonene i tabellen, er det kun 
Lillestrøm som er statisk. 
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Tabell 1 – Matestasjoner sentralt i Oslo-området 
Plassering Byggeår/ombyggingsår Km Bestykning [MVA] 
Asker 1965 24 3 x 10 
Alnabru 1969/1995 6 2 x 10 
Holmlia 1980 11 2 x 10 
Lillestrøm 1998 20 3 x 12 
 
Når de transportable omformerne antas flyttet fra Oslo-området i år 2018, skal de kunne 
flyttes etter behov. De vil da kunne inkluderes som tilgjengelig ytelse, i det minste som en 





Banestrømforsyningen brukes på enkelte steder til oppvarming av hensatte tog, 
sporvekselvarme og annen hjelpekraft. Den klart største belastningen er likevel 
effektforbruket til togtrafikken. Grunnet høye lokale belastningsvariasjoner er 
banestrømforsyningen i Norge effektdimensjonert, normalt etter den høyeste gjennomsnittlige 
belastningen over 2-3 sekunder. Dette er tydelig i Figur 3, som viser en varighetskurve for 
døgnbelastning en hverdag i Asker omformerstasjon. Den årlige energiproduksjonen er derfor 
























Figur 3 – Varighetskurve for målt belastning i Asker omformerstasjon 27.04-28.04.2010 
 
Varighetskurven viser at installert ytelse i omformerstasjonene blir dårlig utnyttet. 
Gjennomsnittlig belastning for omformerstasjoner i det sentrale Oslo-området ligger på 33-37 
% av maksimalbelastning, og referert til en stasjon med kun ett 10 MVA aggregat er 
gjennomsnittlig utnyttelsesgrad på 34-38 %. Likevel er maksimal målt belastning i begge 
stasjonene over utløseverdien for overstrømsvern på et slikt aggregat. Dette viser at 
strømforsyningen må dimensjoneres etter høyeste kortvarige toppbelastning, og er dermed 
effektdimensjonert. 
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I henhold til teknisk regelverk [3] og avklaringer beskrevet i [2] skal det i Oslo-området være 
15 % margin mot overbelastning ved maksimal last og to samtidige omformerutfall. Dette 
kravet er ikke tilfredsstilt i to av de tre avvikssimuleringene som er utført for 50 nye tog og 
R2012. 
 
Mellom år 2012 og 2017 er det ukjent hvor mange ytterligere Tp74/75 tog som vil bli levert 
til Norge og det er ikke bestemt hvor disse eventuelt vil bli satt i trafikk. Det må anses å være 
en økende usikkerhet både i togmateriell og ruteplan i denne perioden. En tilleggssimulering 
[4] for den estimerte togtrafikken i siste halvdel av perioden 2012 til 2017 er utført, og 
simuleringsresultatene tyder på at systemsvikt vil inntreffe dersom to aggregater samtidig er 
ute av drift i rushperioden. Resultatene viser en sannsynlighet for at systemsvikt kan inntreffe 
selv ved ett aggregatutfall. Når 15 % margin legges til disse resultatene blir situasjonen 
vesentlig mer alvorlig. 
 
For å bekrefte nytteverdien av de transportable omformerne denne hovedplanen omhandler, er 
det utført ytterlige simuleringer [5] for Oslo-området hvor disse er lagt inn. Dette 
simuleringsarbeidet har konkludert med at to omformerenheter, med 15 MVA toppytelse 
hver, er tilstrekkelig for å forbedre forholdene.  Plassering av en omformer på hver av 
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2. Funksjonskrav og tekniske forutsetninger 
 
Funktionskrav och tekniska förutsättningar specificeras i enlighet med valda delar ur JD_546 
projekteringskrav. 
 
Grundläggande funktionskrav på mobil matningsstation med statisk omriktare kan indelas i 
följande: 
 Sikkerhet, anlegget skal være berøringssikkert, ha høy oppetid, ivareta høy sikkerhet 
mot brann, eksplosjoner og innbrudd, se for øvrig kapittel 7 
 Mobilitet, 2 uker (nedrigg og opprigg) 
 Ytelse 




All utrustning skall så anpassas att den på säkert sätt kan transporteras samt är så uppbyggd 
att den med enkla instruktioner kan demonteras och monteras.  
 
Målsättningen är, i möjligaste mån att konstruera anläggningen så beröringsskyddad mot el 




Mobiliteten är ett av de viktigaste grundkravene. Anläggningen skall vara så konstruerad att 
den från full idrift nedmonteras, transporteras till ny plats och monteras till full drift på två 
veckors tid. Anlegget skal bygges slik at opp og nedrigg skal kunne utføres av eget 
driftspersonell. 
 
Bakgrunnen for mobilitetskravet er hensynet til fleksibilitet i forhold til å flytte anlegget ved 
f.eks havarier eller større ombygginger. Mobiliteten er fortrinnsvis tenkte på vanlig vei, men 




Av hensyn til begrenset arealtilgang på de tiltenkte plasseringene i Oslo-området, vil det i 
detaljplanfasen bli vurdert hvor stort maksimalt arealbehov for anlegget kan ha. Arealbehovet 
vil blant annet avhenge av hvor stort areal på de tiltenkte plasseringene det vil være mulig å 
disponere. Eventuell vernehensyn må vurderes i denne sammenhengen, sannsynligvis vil 
plassering på Holmlia være dimensjonerende. En oversikt over Holmlia omformerstasjon er 
vist under, med et anslått areal, merket blått, på ca 900 m2. Det er dog usikkert hvorvidt hele 
dette arealet kan disponeres. 
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Nøyaktig arealtilgang er derfor ikke vurdert nærmere i denne fasen, men det ansees 




Effektmässiga krav är att varje station kan leverera minst 15 MVA uteffekt. 
Effekt kontinuerlig, minst 10 MVA pr omformer, men hvor selve omformerenheten skal være 
dimensjonert for 15 MVA. 
Effekt overlast 15MVA pr omformer i 10 min en gang pr halv time, gjelder krav til 
transformatorer. 
 
De fyra alternative løsningene finns beskrivna under kapittel 6. Alle anlegg skal tilfredsstille 
gjeldende tekniske krav i teknisk regelverk, FEF, samt øvrig norsk lov etc.  
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2.5. Releplaner 
 
Det må utarbeides releplaner dersom det nye mobile anlegget ikke tilkobles samleskinne på 
eksisterende stasjoner. Dersom det blir nye linjeavganger, skal disse dimensjoneres med vern. 





Leverandør må tilfredsstille krav til kompatibilitet med trefasenettet og kontaktledningsnettet 
som anlegget skal tilknyttes. Dette innebærer at det må prosjekteres et anlegg som kan takle 
ulike matende nett. For Oslo-området vil leverandør måtte dokumentere at de tilfredsstiller 
Hafslund Nett sine krav, derav forskrift om leveringsskvalitet (FOL). For 
kontaktledningsnettet sin del innebærer dette krav til en kompatibilitetsanalyse i henhold til 
EN 50388. 
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I hovedplanfasen har det vært besluttet å benytte ekstern kompetanse for å utarbeide 
hovedplanen. Det er flere grunner til dette: 
 
- BE har i øyeblikket begrenset intern kapasitet til å utarbeide hovedplaner 
- Det er ønskelig å dra nytte av kompetansen som finnes på konsulentsiden innenfor disse 
områdene 
- Prosjektet skal utvikle et helt nytt konsept innenfor omformeranlegg der det er nødvendig 
med ekstern kompetanse. 
 
Det er i tillegg etablert en intern gruppe som består både av BEP og BED ressurser, disse 
trekkes inn og bidrar med både innspill i form av krav og retningslinjer, samt kvalitetssikring 
av de løsninger som blir lagt frem. Alle involverte i prosjektet produserer tekst inn mot 
hovedplanen, dette for at alle skal få et eierskap til prosjektet. 
 
Gjennom denne måten å organisere prosjektet på, mener vi at det er større sannsynlighet for å 
lykkes med å utvikle gode løsninger for mobile statiske omformere. 
 
Arbeidsformen i denne fasen har vært oppstartseminar, noen prosjekteringsmøter, 
telefonkontakt, mail samt at alle dokumenter har vært samlet på et web-hotell, 
www.projectplace.no slik at alle involverte i prosjektet har innsyn i forhold til hvilke 




Arbeidet med detaljplanen vil i prinsippet foregå på samme måte som for hovedplanen. 
Istedenfor behovsstyrte møter vil det legges opp til en møtestruktur, og en plan for hva som 
skal være avklart og behandlet til hvert møte. Denne planen vil i utgangspunktet være en 
overordnet plan, og bli spesifisert gjennom prosjekteringsmøtene, som vil ha mer konkrete og 
spesifikke punkter som skal behandles. 
 
Organiseringen av detaljplanfasen vil bli den samme som for hovedplanen, med unntak av at 
prosjektet vil tilknytte seg en fast ressurs fra forsyningsavdelingen for å sikre at 
kravspesifikasjon og tilbudsdokumenter blir utarbeidet i henhold til forskrift om offentlige 
anskaffelser og etter Jernbaneverket sine øvrige retningslinjer om innkjøp. 
 
Målet med detaljplanen er å utarbeide en kravspesifikasjon og en tilbudsforespørsel tilpasset 
totalentreprise utifra behovene avdekket i hovedplan. 
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3.3. Organisasjonsplan 
 


































Lars Kristian Bjørløw BFA
Usikkerhetssplan
Eksterne rådgivere etter behov
Ass PL            
Mari Gjølstad BEP
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4. Mål med tiltaket 
 
4.1. Overordnet mål 
 
Det overordnede målet med prosjektet er å finne det kostnadsoptimale tiltaket som gir en 
teknisk akseptabel banestrømsforsyning i Oslo-området, frem til Follobanens forventede 
idriftsettelse i 2018.  
 
Målet er videre at anlegget skal være en viktig del av Jernbaneverkets totale beredskap ved 
havari, eller større rehabiliteringer, i banestrømsforsyningen. 
 
4.2. Mål for tiltaket 
 
Tiltaket skal ivareta banestrømforsyningen i Oslo-området frem til Follobanen er ferdig, dvs 
2018. Anlegget skal bygges som et mobilt anlegg, med en total responstid for komplett 
flytting ned mot 2 uker. Det skal legges vekt på enkle og funksjonelle løsninger, som gjør 
nedrigg og opprigg rasjonelt og enkelt.  
 
Anlegget skal i full drift kunne levere minst 15 MVA pr enhet, og det skal leveres minst 2 
enheter. Begge enhetene skal være fullt ut autonome, men også tilpasset for samkjøring, og 
kunne plasseres på forskjellige lokasjoner. Anlegget skal kunne flyttes på vei, alternativ på 
bane. 
 
Det skal i utarbeidelsen av detaljplanen vurderes hvorvidt anlegget bør eller skal tilpasses AT-
system. 
 
4.3. Mål med hovedplanen 
 
Målet med hovedplanen er å utarbeide et beslutningsgrunnlag for videre planarbeid med to stk 
mobile omformerstasjoner. Hovedplanen skal inneholde en teknisk vurdering av alternative 
tekniske løsninger, i tillegg skal det lages et kostnadsestimat for prosjektet. Planen skal gi en 
endelig anbefaling for videre prosess.  
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5. Forholdet til andre planer  
 
Det er gjennomført trafikksimuleringer av trafikksituasjonen for ruteplan 2012 samt for 
innfasing av nye togsett, type 74/75 mot år 2018. Konklusjonen fra disse simuleringene blir 
benyttet for dimensjonering av disse anleggene.  
 
Permant banestrømsforsyning etter 2018 blir vurdert i en egen utredningsrapport for Oslo-
området. Planen er at dette anlegget skal bli erstattet av andre permante tiltak, avhengig av 
hva utredningsrapporten konkluderer med.  
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6. Beskrivelse av tiltaket  
 
I tidligere utredningsarbeid [2] er alternativer for forsterkning av banestrømforsyningen 
evaluert, hvor valgte alternativ er 2 stk mobile omformerstasjoner på 15 MVA hver. I 
hovedplanarbeidet er fire tekniske løsningar for det valgte alternativet vurdert. Två med för 
matningsstationer obeprövad teknik och två med beprövad. Disse er som følger: 
 
Løsning 1:  Omriktare byggt på IGBT-teknologi utan enfastransformator 
Løsning 2:  Omriktare byggt på konventionell teknologi 
Løsning 3:  Roterande omformare 
Løsning 4:   ”Återmatande elektriskt lok” traktionsomriktare 
 
Gemensamt för løsning 1,2 och 4 är att all utrustning byggs om möjligt in i containrar, gäller 
eventuellt inte trefas och enfas transformatorer som är tunga och relativt stora, fysiskt. Disse 
løsningene forutsetter statiske omformere basert på kraftelektronikk. Løsning 3, som baserer 
seg på roterande omformare og dermed skiller seg vesentlig fra øvrige løsninger, har også 
blitt vurdert. Förutom omformarna inklusive transformatorvagn med enfastrafo byggs all 
utrustning i containrar, alternativt trailer. Omformarnavagnar transporteras på järnväg. 
 
Tre-fastransformator   Container alternativt trailer 
Tre-fas ställverk inkl filter   Container 
Omriktare 2x7,5 eller 1x15MVA  Container 
Kontrollrum med dc-system  Container 
En-fas ställverk inkl filterreaktorer  Container 
 
Beroende på teknisk lösning kan också enfas transformatorer finnas med, antingen som två 
7,5MVA eller en 15MVA (tiominuterseffekt) Förmodligen går inte transformatorn för minst 
10 MVA kontimuerligt effekt att installera i container p.g.a. vikt och storlek. 
Enfastransformatorerna för løsning 4 får plats i samma container som omriktaren. 
 
I forhold til 3-fasetranformatoren må denne kunne tilpasses aktuelle spenningsnivåer. Disse er 
11, 22, 47, 66, 110 og 132 kV.Hvorvidt dette er løsbart med en transformator, og hvorvidt alle 
spenningsnivene er nødvendig, må utredes nærmere i detaljplanfasen. 
 
For alle løsninger som innebærer statiske omformere, vil aggregatene kunne ha lavere tap enn 
eksisterende roterende aggregater har. Eventuelle driftsform senere vil være et driftsspørsmål. 
I dette prosjektet tas det sikte på å optimalisere anlegget med hensyn til mobilitet, men 
tapsbesparelser vil også bli hensyntatt.  
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Vid løsning 1 installeras ingen enfastransformatorn för 16 2/3 Hz. Denna lösning blir där av 
mycket intressant. Att det inte behövs en enfastransformator beror på att enfasspänningen 
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byggs upp av många moduler som är kopplade som en kaskad, i serie, på ett liknande sätt som 
används för HVDC. 
 
Eftersom spänningen är resultat av en addition av många var för sig enkla små spänningssteg 
åstadkoms en närapå sinusformad utspänning. Något egentligt mellanled finns ej, endast 
mindre kondensatorer inom modulerna. I motsats till en konventionell direktomriktare kan 
dock aktiv och reaktiv effekt på båda sidor av omriktaren väljas oberoende av varandra. 
 
På trefassidan räcker det med en standardtransformator, den på det ovan beskrivna sättet 
åstadkomna sinusliknande spänning säkerställer en så liten återverkan att ingen 
tolvpulsbrygga med tillhörande trelindningstransformator behövs. Den fördelaktiga 
spänningsformen innebär även att filtren (reaktorer och kondensatorer) blir avsevärt mindre 
än hos en konventionell omriktare. 
 
Andelen återmatande tåg med nyttobroms ökar ständigt, behovet av att den återmatande 
effekten skall kunna hanteras av omriktaren ökar. I detta sammanhang är det en fördel att en 
omriktare enligt denne løsningen utan ytterligare åtgärder tillåter effektflytt åt båda håll, 
återmatningen är alltså säkerställd. 
 
Frånvaron av enfastransformator och en enkel trefastransformator är denna lösningens största 
fördelar. Oklara faktorer är att tekniken i dagsläge är obeprövad i banmatningssammanhang. 




6.2. Løsning 2: Omriktare byggt på konventionell teknologi 
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15 kV    AT 30 kV 
 
 
Konventionella mellanledsomriktare är välbeprövad och etablerad teknik hos alla med 
lågfrekvens matade järnvägar. Omriktaren som enhet är till stora delar anpassad till 
containermontage, dock tillkommer en del kringutrustning till såsom filter mm. Att det är en 
lösning som är väletablerad underlättar även en uppskattning av prisbilden. 
 
Løsning 2 kan med fördel installeras som två enheter på 7,5 MVA för att uppnå redundans vid 
störningar på någon av omriktarna. 
 
Denna lösnings svaga punkter är främst transformatorerna på både enfas- och trefassidan. 
Enfastransformatorn blir stor och tung främst p g a den lägre frekvensen. 
Trefastransformatorn i en ”klassisk” omriktare med nätkommuterade tyristorer på trefassidan 
blir stor för att den har två uppsättningar sekundärlindningar för att möjliggöra 
tolvpulslikriktning med mindre nätåterverkan. En løsning som ger mindre vikt per 
transformator är att dela upp trefastransformatorn på två vanliga transformatorer som är 
ständigt parallellkopplade, en med y- lindning och en med d –lindning på sekundärsidan, 
vilket sammanlagt ger tolvpulsverkan. 
 
Det finns dock numera möjligheten att i stället för en nätkommuterad likriktare använde en 
PWM-likriktare, där övertonhalten är betydligt lägre. Då kan trefastransformatorn för 
omriktare av den effektstorlek som är aktuell utföras i kopplingsgrupp Y/iii vilket minskar 
vikt och komplexitet, denna lösning är att föredra. 
 
Även filtren på både enfas- och trefassidan i form av reaktorer och kondensatorer som krävs 
för att nedbringa övertonshalten är omfattande och platskrävande. Med PWM-likriktare 
minskas dock filterstorleken på trefassidan. 
 
Som för løsning 1 bör omriktaren kunna återmata bromseffekt in i trefasnätet och klara av de 















+ 15 kV 
- 15 kV 
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Dette er den eneste løsningen som ikke basers på kraftelektronikk, men hvor en 
sammenkoblet motor og generator ligger til grunn for frekvensomformingen. Ettersom denne 
løsningen er en roterende omformer og ikke en statisk, skiller denne seg klart fra løsning 1, 2 
og 4. 
 
Två roterande omformare med borstlös magnetisering av 7 MVA-modellen matchar (med 
hänsyn tagen till deras överlastförmåga) effekten för en matningsstation. Möjligen är även 5.8 
MVA omformare tillräckliga, samma storlek som i Trafikverkets mobila omformarstation. 
Omformarna placeras med transformatorvagn för enfastransformatorn och kopplade till en 
enkel trefastransformator fås en mycket kompakt matningsstation, som dock är rälsbunden.  
 
Uppdelningen i två enheter medför dessutom delredundans vid störningar hos en roterande 
omformare, halva effekten är kvar. Eftersom roterande maskiner direkt ger sinusformad 
spänning och ström behövs inga utrymmeskrävande filter. Likaså sköter en roterande 
omformare övergången mellan matning och återmatning med byte av effektriktning 
automatiskt. Den är dessutom per definition tålig mot järnvägstransportens skakningar. Det är 
känt at roterande omformare av någon storlek inte finns i reserv, och det är dock känt är att 
nya inte tillverkas. 
 
En möjlighet skulle kunna vara att frigöra roterande omformare, i detta fall företrädesvis fyra 
à 7 MVA eller möjligen 5.8 MVA. För att kompensera för effektbortfallet nyinstalleras två 
statiska omriktare. Denne løsningen bedöms vara minst attraktiv. Dels på grund av kostnader 
för nyproduktion av fasta matningsstationer för frigörande av omformare samt att 
anläggningen blir svår att få mobil på landsväg.  
 
Ettersom en fast omformerstasjon må bygges før de roterende aggregatene kan bygges om, er 
dette også den mest tidkrevende løsningen. Som beskrevet i kapittel 1.3, er det viktig at 
omformerne kan idriftsettes så tidlig som mulig etter innføring av nye tog i år 2012. 
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15 kV    AT 30 kV 
 
 
I dag är alla elektriska lok utrustade för elektrisk broms med återmatning, i regel med samma 
eller nästan samma effekt som lokets maximala traktionseffekt.  Ett lok i återmatningsläge är 
alltså en matningsstation i dess vanliga effektläge, med effektflödet från trefas till enfas. 
Omvänt motsvarar ett lok i vanlig drift en matningsstation som återmatar från enfas till trefas. 
Lokets trefasmotorer som i bromsläge fungerar som generatorer (med variabel frekvens) byts 
alltså ut mot trefasnätet (med fast frekvens 50 Hz).  
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Utrymmen i ett lok är jämförbara med en container/trailer i bredd och höjd. Alla komponenter 
ska kontinuerligt klara järnvägsdriftens mekaniska påfrestningar, således bör de klara dem 
utan ytterligare åtgärder vid vägtransport. Om enfastransformatorn bibehålls från ett lok så 
bör den rymmas i en container/trailer tillsammans med ytterligare utrustning. 
 
Trefastransformatorn bedöms få plats i en container eller på trailer. Denna transformator kan 
då utföras som enkel transformator med bara en uppsättning primärlindningar, som för 
løsning 1.  
Den maximala effektstorleken hos ett lok medför att 15 MVA uppnås genom två, eller kanske 
tre, mindre enheter, vilket som hos løsning 3 innebär en delredundans.  
 
Utrustning för elektriska lok tillverkas i stort antal som standardiserade komponenter hos 
många tillverkare. Dessa är välbeprövade och bör vara tillgängliga för bra 
kostnadsuppskattningar. 
 
Traktionsutrusting är framtagen för intermittent drift och optimerad m a p utrymme och vikt.  
Vilka implikationer detta har för kontinuerlig drift och optimal verkningsgrad är viktiga 
frågeställningar för denne løsningen. 
 
Trefassidan är avsedd att jobba mot trefasmotorer som är okänsligare för övertoner än 
trefasnätet, så ström- och spänningskvalitén på traktionsomriktarens trefassida måste utredas. 
Vid fördelning på mindre och fler enheter minskas den sammanlagda återverkan på 
trefasnätet, i synnerhet om varje enhet har sin egen trefastransformator så att tolvpulsverkan 
uppnås sammantaget genom olika kopplingsgrupper. 
 
Forslag til ombygging til omformerstasjon: 
 
 
Denne løsningen gir en statisk omformer og skiller seg derfor ikke i stor grad fra løsning 1 og 
2, rent teknisk. Fellestrekket er benyttelse av kraftelektronikk til omformingen. En 
optimalisering av løsning 1 og 2, med tanke på areal og mobilitet, vil kunne gi tilsvarende 
komponenter som benyttet i løsning 4. Forskjellen er at denne løsningen muliggjør benyttelse 
av masseproduserte anlegg som tidligere ikke er benyttet til dette formålet. 
 
6.5. Krav til trefasetransformatoren 
 
Bane Energi har i dag følgende spenningsnivåer som innkommende spenning, 11, 22, 47, 66, 
110 og 132 kV, se oversikt i vedlegg 5. Dersom man skal tilpasse 3 fasetransformatoren til 
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alle disse spenningsnivåene blir det en svært komplisert og kostbar transformator, og det er i 
tillegg en del usikkerhet knyttet til om dette er teknisk mulig å få til.  
 
Prosjektet må derfor gjøre en vurdering av hvor på fjernstrekningene man er mest sårbar for 
havarier, som er den mest tidskritiske situasjonen som kan oppstå relatert til beredskap. 
Hensikten med denne vurderingen er å se om det er aktuelt å utelukke noen spenningsnivåer. 
Vurderingen vil bli gjennomført i detaljplanfasen.  
 
Eksisterende omformerstasjoner med roterende aggregater har trefasetransformatorer med 
sekundærspenning på 6,3 kV. Dersom anlegget skal tilkoples en av disse stasjonene og det 
forutsettes at eksisterende trefasetransformatorer kan benyttes, kan dette være et tilstrekkelig 
spenningsnivå å koble seg til.  
 
6.6. Anslutning till AT nät 
  
Vid det i Norge valda utförandet av AT-systemet sker utmatning från matningsstationerna på 
samma sätt som vid en konventionell sträcka enfasigt med 15 kV. Efter utmatningen och 
effektbrytare transformeras spänningen till 30 kV med mittpunkten jordad (2*15 kV) av två 
parallellkopplade autotransformatorer (AT) till banans 30 kV-system.  
 
Vid placeringen av den mobila omformarstationen vid ett befintligt ställverk (såsom sannolikt 
vid den första användningen i Osloområdet) är dessa AT uppställda i anslutning till ställverket 
och utmatningen från den mobila omformarstationen kan ske på det vanliga sättet med 15 kV. 
 
Behövs däremot en insats av den mobila omformarstationen vid en sträcka med AT-system på 
ett ställe där inte dessa utmatnings-AT finns, måste omformarstationen kunna mata ut på 30 
kV. En utmatning på endast 15 kV skulle annars överbelasta den eller de två närmaste AT 
som endast har 5 MVA märkeffekt och som måste transformera nästa hela linjens effekt till 
30 kV-nivån. Autotransformatorernas låga kortslutningsimpedans, motsvarande 1-2 km 
sträcka medför dessutom att det endast för en placering av omformarstationen nära mitten av 
en AT-sektion får en någorlunda jämn effektuppdelning mellan två AT, annars tvingas den 
AT som är närmast omformarstationen att ensamt transformera nästan hela den utmatade 
effekten. 
 
I princip skulle några AT kunna ingå i den mobila omformarstationen, men av plats- och 
kostnadsskäl bör detta undvikas. De tekniska förutsättningarna för att kunna bygga i ett 
utförande som tillåter valfri utmatning med 15 eller 30 kV är olika för de fyra undersökta 
løsningene. 
 
6.6.1. Alternativ 1 Omriktare byggt på IGBT-teknologi utan 
enfastransformator 
 
Omriktaren med IGBT/HVDC light teknologi utan enfastransformator kan säkert i princip 
byggas för 30 kV, detta är dock en hög spänningsnivå som dessutom skiljer sig från 
standardmodellen, så platsbehov, utvecklingstid och kostnader låter denna løsningen verka 
osannolikt. Därför bör en utmatningstransformator 15/30 kV anordnas som dock ej behöver 
vara lika optimerad m a p kortslutningsimpedans som en standard AT som bygger på höjden. 
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Att dela upp omriktaren i två halvor för 15 kV vardera som kopplas parallella med samma 
fasläge för 15 kV-utmatning och i serie och motfas för utmatning av 30 kV med 
mittpunktjordning är en vid första åsyn lockande løsning, som dock sannolikt ställer för höga 
krav på synkningen av omriktarhalvorna att fungera. 
 
6.6.2. Løsning 2 Omriktare byggt på konventionell teknologi 
 
För en konventionell mellanledsomriktare med enfastransformator är det enklaste sättet att 
utrusta den med en sekundärlindning bestående av två dellindningar för 15 kV och halva 
märkström (vid 15 kV) som kopplas parallellt för 15 kV-utmatning och i serie, med jordad 
mittpunkt, för 30 kV-utmatning. Eftersom större transformatorer i regel ändå uppförs med 
flera serie- och parallellkopplade dellindningar, bedöms detta inte tillföra märkbar större 
komplexitet och platsbehov för själva lindningen, däremot måste transformatorn vara utrustad 
med tre genomföringar som för att möjliggöra olika kopplingar med två identiska 
transformatorer alla är isolerade för 15 kV mot jord. 
 
 
För en omriktare uppdelad i två halvor kan man tänka sig en lösning där dessa har var sin 
enfastransformator. På samma sätt som för løsning 1 körs de två  
omriktare+enfastransformator-enheterna parallella för 15 kV och i serie för 30 kV. 
 
6.6.3. Løsning 3 Roterande omformare 
 
Om det inte finns AT på platsen där omformarstationen placeras, kan även här samma princip 
användas, de två 7 (eller 5,8) MVA omformarenheterna med omformare och 
enfastransformator kopplas parallellt för 15 kV och i serie för 30 kV. 
 
6.6.4. Løsning 4 ”Återmatande elektriskt lok” 
traktionsomriktare 
 
Att bygga traktionstransformatorer med omkopplingsbar sekundärlindning och två 15 kV-
genomföringar är orealistiskt både för att det då inte längre är en standardtransformator utan 
en specialvariant som först måste tas fram och för att platsbehovet blir större m a p att 
rymmas i en vanlig container. Så även här måste samma parallellkoppling för 15 kV och 




Om den mobila omformarstationen kan placeras vid ett ställe där AT finns är det mest 
fördelaktigt att mata ut på 15 kV och begagna sig av 15 kV enfasbrytare innan 
upptransformeringen.  I de andra fallen blir omriktaren/omformaren en tvåpolig 
spänningskälla för 30 kV som måste anslutas genom en tvåpolig brytanordning till sträckans 
30 kV-system. Ett lämpligt sätt att åstadkomma detta är att sammanövrera två 15 kV-brytare. 
Om exempelvis den mobila omformarstationen utrustas med fyra enfasbrytare kan den 
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antingen mata ut till fyra 15 kV-linjer, till två 30 kV-linjer eller till en 30 kV och två 15 kV 
linjer. 
 
Det må spesifiseres at 15 kV enfasebryterne skal kunne benyttes både som enpolt og som 




I alla lösningar där två omriktare/omformare kopplas i serie ställs det höga krav på samordnad 
styrning av dessa två enheter. En försvårande omständighet är att kontaktlednings-
/positivfeedersidan i regel belastas något mera än den sida som matar mot negativfeedern , 
eftersom tåg i närhet och i förekommande fall närmaste station med bl växlingsrörelser och 
tågvärme får sin effekt på 15 kV-nivån. Först efter första sektioneringen i kontaktledningen 
sker effektuttaget från 30 kV via närmaste AT. Redundansen av en omformarstation uppdelad 
i två halvor finns endast för 15 kV, vid 30 kV försvinner den eftersom båda enheterna behövs 
för att generera den dubbla spänningen. 
 
6.7. Lokalisering av anlegg 
 
Det er i regi av prosjektet gjennomført simuleringer for å verifisere at tiltaket oppfyller de 
behov som er avdekket i utredningsrapporten for Oslo-området. I disse simuleringene er 
plasseringer på Alnabru, Lillestrøm og Holmlia vurdert. Se mer om dette i kapittel 9, 
Konsekvensanalysen. 
 
6.8. Opparbeidelse av tomt 
 
I detaljplanfasen av prosjektet vil tilgjengelig areal på ulike aktuelle lokasjoner bli vurdert. 
Arealbehovet vil være en viktig parameter for leveransen, og et viktig insitament for å bygge 
komprimerte anlegg.   
 
Behovet for opparbeidelse av tomt vil derfor ikke kunne avklares før man ser hvilke løsninger 
leverandørene velger å tilby. Opparbeidelse av tomt for første fase av prosjektet, dvs frem til 
effektbehovet i Oslo-området er løst permanent, er prosjektets ansvar.  
 
6.9. Tilknytning til 3 fase og en-fase nett 
 
I forhold til tilknytning mot trefasenettet anser Hafslund dette som en prioritert last/kunde, 
noe som betyr at det vil legge tilførselskabler som dublerte kabler (redundans). Dette vil ha en 
kostnadskonsekvens i forhold til anleggsbidraget. Jernbaneverket har ikke anledning til å 




Prosjekt 889086 Mobile statiske omformere  Hovedplan 
Side 29 av 44 
Det er sannsynlig at minst ett av anleggene blir plassert på Alnabru, i forbindelse med den 
eksisterende omformerstasjonen. Prosjektet har derfor diskutert denne plasseringen med 
Hafslund Nett, og fått tilbakemelding om følgende: 
 
- eksisterende kabel har ikke kapasitet til en effektøkning på 15 MVA, noe som betyr ny 
kabel fra nærmeste transformatorstasjon 
- Hafslund Nett ønsker av hensyn til kapasitet i 47 kV nettet at begge 
omformerstasjonene plasseres på Alnabru 
 
I forhold til tilknytning på KL-anlegget er det et alternativ å tilknytte seg samleskinnen i 
eksiterende stasjon, samt bruke eksiterende utgående linjer. Dette må imidlertid avklares 
nærmere i detaljplanefasen. 
 
6.9.2. Holmlia 
Det er sannsynlig at minst ett av anleggene blir plassert på Holmlia, i forbindelse med den 
eksisterende omformerstasjonen. Prosjektet har derfor diskutert denne plasseringen med 
Hafslund Nett, og fått tilbakemelding om følgende: 
 
- eksisterende kabel har kapasitet til en effektøkning på 15 MVA, men det er litt 
usikkert hvorvidt Hafslund Nett har tatt hensyn til at eksisterende roterende 
omformere er overlastbare i denne vurderingen. 
- Hafslund Nett ønsker av hensyn til kapasitet i 47 kV nettet ikke Holmlia som 
plasseringssted for disse omformerstasjonene  
 
Det er sannsynlig at omformeranlegget vil komme i konflikt med sportraseen inn i 
eksisterende omformerstasjon. Dette vil kunne by på problemer i forhold til å ta ut et aggregat 
til service dersom det er nødvendig. Det vil derfor som en del av konstruksjonskravene til det 
mobile omformeranlegget bli stilt krav til ”plug and play” løsninger. Dette skal muliggjøre 
rask flytting av det mobile anlegget dersom ett aggregat av en eller annen grunn må ut av 
eksisterende anlegg.  
 
6.9.3. Lillestrøm 
På bakgrunn av simuleringsresultater [5] er det mindre ønskelig å plassere ett eller begge de 
mobile omformerne på Lillestrøm. Hafslund Nett opplyser også at på bakgrunn av begrenset 
overføringsevne i overliggende regionalnett, er det lite ønskelig at det installeres nye 




Det vil være nødvendig med en anleggsfase for å opparbeide tomt for plassering av anlegget. 
Arbeidet vil kunne innebære planering, drenering og annet grunnarbeid. Eksisterende 
omformerstasjoner skal være i full drift under hele anleggsperioden.  
 
Arbeidene er forutsatt å ikke ha noen konsekvens for togtrafikken.  
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I forhold til riggområde for selve det mobile omformeranlegget er det forutsatt at hele 
anlegget blir produsert, testet og godkjent på produksjonsstedet. Produksjonen vil 
sannsynligvis foregå hos leverandøren. Varigheten av rigg på hhv Alnabru og Holmlia vil 
derfor være begrenset til tid for opprigg, SAT-tester samt opplæring for eget personell.  
 
6.11. Vernehensyn Alnabru omformer 
Alnabru omformerstasjon er ifølge BED vernet eller fredet. Det har imidlertid ikke lykkes 
prosjektet å avklare endelig vernestatus. Det har vært kontakt med JBV egne ressurspersoner 
innenfor kulturminnevern, derav Landsverneplanen for Jernbanen. Prosjektet har søkt etter 
info både hos Byantikvaren, Landsverneplanregistre og Askeladden (Riksantivarens liste) 
uten å finne noe dokumentasjon på at bygget er vernet.  
 
Men av hensyn til at dette er et gammelt bygg, vil prosjektet i den videre planlegging 
konferere med JBV egne interne ressurser knyttet til kulturminner, slik at nødvendige hensyn 
kan bli ivaretatt.  
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7. Sikkerhetsvurderinger  
 
7.1. Sammendrag RAMS-analyse 
 
Denne RAMS-analysen er en del av hovedplanutredningen for anskaffelse av mobile statiske 
omformere. 
 
COWI ble forespurt om å gjøre en RAMS-analyse i hovedplanfasen som etter PPB-prosessen 
er fase 2 i RAMS-standarden EN 50126, ref /2/. 
 
Denne analysen skal være en preliminær fare og RAM-analyse som det er beskrevet i fase 2 i 
RAMS-standarden. Identifiseringen av farekilder i fase 1 er vurdert som unødvendig i et så 
lite komplekst system og hvor farer/feilmodi er godt kjent hos operatørene og 
systemansvarlige.  
 
Formålet med analysen er å identifisere designområder hvor det er nødvendig med 
forbedringer for å bedre forhold for pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og 
sikkerhet. Dette gjøres ved å finne farer/ feilmodi ved designet og bruk av den nye løsningen, 
og hvilken effekt disse har lokalt i systemet og på systemet som helhet. Farer/ feilmodi vil 
kunne være både tilfeldige feil (typisk hardware feil), systematiske (typisk software feil) og 
menneskelige feil, og vil være relatert til pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet 
og/eller sikkerhet. Analysen vil også komme med foreslåtte tiltak for å redusere 
sannsynligheten for at de identifiserte farene/feilmodiene skal inntreffe eller redusere 
konsekvensen ved dem dersom de skulle inntreffe. Vurdering om tiltakene skal 
implementeres eller ikke vil bli gjort i detaljplanfasen. 
 
I hovedplanen er det fire alternative løsninger, men i denne analysen er det kun løsningene 1, 
2 og 4 som er analysert. Se kapittel 3 i vedlegg 2 for beskrivelse. I analysemøtet var det 
komponenter fra en generell løsning som ble analysert. Dersom det var noen større forskjeller 
ved de tekniske løsningene, ble disse kommentert og er tatt med i denne rapporten. 
 
Det forutsettes at Jernbaneverkets tekniske regelverk og generelle offentlige forskrifter for 
anleggene overholdes. Anlegget skal være mobilt og det er ønsket en mobilitet på to uker. Det 
skal inngås service og vedlikeholdsavtaler med leverandør, og det forutsettes at det blir gjort 
opplæringer av interne ressurser for oppkobling, nedrigging og drifting av det nye anlegget. 
Anlegget skal være fleksibelt slik at det kan kobles til flere ulike overliggende nett. 
Uavhengig av hvilken løsning som velges, så skal den oppfylle de funksjonskrav og 
grunnleggende tekniske forutsetninger som JBV gjennom teknisk regelverk og brukerkrav 
stiller til et omformeranlegg. 
 
Kapittel 2 beskriver akseptkriterier for sikkerhet og krav til tilgjengelighet, pålitelighet og 
vedlikehold. Kapittel 3 gir en kort beskrivelse av de alternative tekniske løsningene som er en 
del av denne analysen. 
 
Det har ikke vært mulig å gi noen sterk anbefaling for noen av løsningene i denne analysen, 
men det er kommentert noen fordeler og ulemper, se kapittel 6 i vedlegg 2. Det vil være opp 
til leverandør å dokumentere at valgt system møter gitte krav. Viktige kriterier å legge til 
grunn er allikevel om systemet har redundante løsninger, er transportdyktig og at det finnes 
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driftserfaringer. Løsning 2 og 4 er best kjent og lettest å få med delvis redundante løsninger. 
Løsning 4 er antagelig den løsningen som tåler transport best, mens løsning 1 og 4 kan antas å 
være de mest kompakte løsningene. Med tanke på sikkerhet er det ikke funnet noen store 
forskjeller på løsningen. Alle løsningene kan gjøres skinnegående for å få en sikrere transport, 
men dette gir utfordringer i forhold til plassering og hensetting. 
 
Det anbefales at alle identifiserte tiltak i denne analysen vurderes og at det gjøres nytte/ kost 
vurdering av de tiltakene som er kostbare. 
 
Det kan med rimelighet sies at alle løsningene møter JBVs akseptkriterier basert på 
argumentasjonen om at dette er prosjektert og bygget etter gjeldende standarder og regelverk. 
 
Når det gjelder RAM kan det sies at løsningen som velges vil bli minst like pålitelig og 
tilgjengeligheten minst like høy som eksisterende omformerstasjoner. Det stilles krav til 
oppetid og leverandør må dokumentere at disse er møtt. Et nytt system vil også ha mindre feil 
enn et gammelt bortsett fra i en innkjøringsperiode, se Figur 6 1 Badekarskurven i vedlegg 2. 
Vedlikeholdbarheten kan være noe dårligere i et mobilt system, men med et gjennomtenkt 
design vil dette også bli vel så bra som i eksisterende systemer. 
 
For at resultatet skal bli så godt som mulig og sikre at kravene blir nådd, må alle foreslåtte 
tiltak og anbefalinger vurderes og det må jobbes videre med RAMS i de neste fasene i 
livsløpet. RAMS-planen gir føringer på videre aktiviteter. 
 
7.2. RAM og Sikkerhetsplan 
 
Generisk og faserelaterte RAM og sikkerhetsaktiviteter er identifisert og oppført i EN 50126 
figur 9-Prosjektfaserelaterteaktiviteter. Standarden krever riktig gjennomføring av disse 
aktivitetene for å realisere de nødvendige RAMS målene.   
 
Ved å implementere disse aktivitetene, kan man i stor grad være sikker på at de angitte RAM 
og sikkerhetskravene er oppnådd. Sikkerhetsorganisasjonen i prosjektet skal avgjøre hvilke av 
de opplistede aktivitetene som er aktuelle i dette prosjektet og finne ut måter å implementere 
disse i RAM og sikkerhetslivssyklusmodellen.  
RAM og sikkerhetslivssyklusen til dette prosjektet skal etableres ved å gjennomføre disse 
aktiviteter ved respektive faser av den generiske livssyklusmodellen. 
 
En detaljert og altomfattende liste over RAM og sikkerhetsaktiviteter er gitt i vedlegg 3. 
 
7.3. EMC (främst magnetfält) 
 
Den viktigaste principen för reduktion av magnetfält är att föra ledarna så nära varandra som 
möjligt och förhindrar att en del av strömmen (i regel på ”jordsidan”) kan avlägsna sig från de 
andra ledarna. Då återstår en icke kompenserad nettoström i ledarsystemet som alstrar ett 
magnetfält som avtar mycket långsamt med avståndet.  
 
På trefassidan innebär detta alla de tre fasledarna som kabel eller skenor ska vara förlagda 
nära varandra. På enfasidan ska återledaren vara isolerad och förläggas bredvid 15 kV-ledaren 
fram till rälsen, där återledaren ansluts.  
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Hur stationsjord mm ska behandlas för att minimera risken för smitströmmar främst var den 
ska kopplas ihop med återledaren, får studeras mera noggrann i ett senare skede. 
 
En kraftig magnetfältkälla är reaktorer utförda som luftspolar. På trefassidan bör de placeras 
nära varandra, då tar fälten snabbare ut varandra med ökande avstånd. Denna hjälp fås inte på 
enfassidan. Därför är sannolikt reaktordesign där det magnetiska fältets utbredning 
kontrolleras bättra att föredra, såsom reaktorer med järnkärna och luftspalt eller 
mantelreaktorer.  För att ytterligare spara plats och minska magnetfälten kan dessa 
reaktortyper även vara intressanta för trefasfiltret. 
 
Vid upplägget av stationen kan reaktorerna placeras så nära i mitten av anläggningen som 
möjligt, då har fältet redan avtagit mycket innan det når anläggningens staket. Möjligheten att 
placera reaktorer och övriga filterkomponenter i containrar bör utredas.  
 
För att minska de övertoner som anläggnings injicerar i både enfas- och trefasnätat kan utöver 
filter även taktfrekvensen och trefastransformatorns kopplingsgrupp optimeras, detta bör 




Det två största ljudkällorna är fläktljuden för ventilation och ljud relaterade till AC-
frekvenserna och dess övertoner som främst spolar och transformatorer emitterar. 
 
Fläktljuden kan påverkas genom både val av fläktsystem och placering av eventuella kylare 
med fläkt, även här är en uppställning i mitten av stationen att föredra. Om containrar/trailers 
grupperas på anläggningens utsidor runt ett ”gårdsplan” i mitten för reaktorer och kylare 
skärmas både ljud och magnetfält något av containrarna/trailers. 
Fläktljud kan även begränsas med hjälp av varvtalsstyrning via frekvensomriktare. 
 
Ljudbilden kan även påverkas av mönstret för switchningen, i samråd med tillverkaren av 
omriktaren. Bullerskyddsväggar också komma i fråga, många olika varianter på skyddsväggar 
finns på marknaden. Krav på noggrann specifikation av ljudemissionsvärden bör ställas och 
utvärderas. 
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JBV har mottatt forhandlede tilbud fra forskjellige totalleverandører i forbindelse med tilbud 
på en statisk omformerstasjon på 2x15 MVA. Kostnadsgrunnlaget i disse tilbudene ligger til 
grunn for kostnadsberegning av statiske omformere i utredningsfasen, og disse tallene er 
benyttet videre i denne hovedplanen. Grunnlagskostnadene fra tilbudssummene er oppjustert 
fra sine originale prisnivå til mai 2010 ved bruk av norsk konsumprisindeks. Etter at 
tilbudssummene hver er justert til 2010-verdier, blir gjennomsnittet av kostnadene benyttet 
som grunnlag. For kostnadselementer som er en del av totalkostnaden, men ikke inngår i 
tilbudene beskrevet, benyttes estimater hentet fra BE sitt budsjett for nevnte omformerstasjon. 
 
Dette kostnadsestimatet er vurdert og oppdatert gjennom en usikkerhetsanalyse gjennomført i 
prosjektets regi. Utgangspunktet for usikkerhetsanalysen er gitt i Tabell 2.  
 
Tabell 2 - Kostnadselementer for 2x15 MVA statisk transportabel omformerstasjon. 
Kostnadselement Kostnad [MNOK] 
Prosjektering 18,1 
Rigg og drift 2,5 
Dokumentasjon 2,7 
Kurs og opplæring 0,6 
Reservedeler, med enhetspriser 0,7 
Sentral kontrollutrustning og stasjonsdatamaskin 5,6 
Likeretter, mellomledd og vekselretter 30,7 
Fleksibel filterutrustning 3,5 
Krafttransformatorer 23,3 
Omformerkontrollanlegg 5,2 
Ventilasjon og kjøling av omformer inkl. styring 2,5 
Fleksibelt koblingsanlegg 10,1 
15 kV koblingsanlegg 3,9 
Bygg 1,8 
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Pa bakgrunn av resultatene fra usikkerhetsanalysen,  er det laget et budsjett for prosjektet, se 
tabell under. Rapport fra usikkerhetsanalysen er vedlagt i sin helhet i vedlegg 1.  
 
Post Beskrivelse Budsjett (eks mva) 
1. Felleskostnader Kr     5.000.000,- 
2. Konsulenttjenester (Oppfølging, KS) Kr     5.000.000,- 
3. Tilknytning Hafslund Kr   10.000.000,- 
4. Opparbeidelse av tomt Kr     2.000.000,- 
5. Kontrakt totalentreprenør Kr 153.000.000,- 
6. Ufordelt reserve Kr   13.000.000,- 
 Totalt Kr 188.000.000,- 
 
 
Budsjettet er periodisert som følger: 
År 2011: 30   MNOK 
År 2012: 100 MNOK 
År 2013: 58   MNOKUsikkerhetsanalysen  
 
Det er ikke laget separate basisestimat for de ulike alternative tekniske løsninger som er 
vurdert i hovedplanen. Grunnen til dette er todelt, det ene er at de erfaringstallene som 
prosjektet har hatt tilgang til har vært et gjennomsnitt av tilbudene for en tidligere kontrahert 
omformerstasjon. Tilbudene inneholdt teknologien for henholdsvis løsning 1 og 2. Det andre 
er at for løsning 4 har det vært svært vanskelig å estimere noe, da løsningen ikke finnes og det 
er dels stor usikkerhet knyttet til om dette er en teknisk mulig løsning uten uforholdsmessig 
kostbare tilpasninger. Basisestimatet anses dermed som representativt for anskaffelsen 
uavhengig av teknisk løsning. 
 
Usikkerhetsanalysen gjennomført anslår en styringsramme (P50 prognose for 
prosjektkostnaden) på 188 MNOK. Kostnadsrammen (P85) er anslått til 219 MNOK. 
Standardavviket for kostnadsoverslaget er på 16%. Dette er innenfor Jernbaneverkets krav på 
maksimalt 20% standardavvik for hovedplannivå. Fordelingskurve for budsjett er vist i 
figuren under. 
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En viktig forutsetning for kostnadsanslaget er at to mobile statiske omformerenheter blir 
anskaffet og installert i henhold til anbefalingene og føringene gitt av denne hovedplanen. 
Dersom flere enheter enn to anskaffes, kan det forventes at enhetsprisen per omformer vil bli 
redusert. 
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9. Konsekvensanalysen  
 
Det er gjennomført trafikksimuleringer [5] av banestrømforsyningen i Oslo-område for å 
bekrefte behov og nytteverdi av 2x15 MVA mobile omformere. Følgende kan oppsummeres 
som funn: 
 Det ser ut til at de mobile reserveaggregatene er tilstrekkelig dimensjonert for den økte 
belastningen, med ca. 2 x 15 MVA. Dette ut fra at et enkelt resonnement om at det 
momentane effektbehovet i Oslo-området ser ut til å ha økt med ca 38 MW fra 
simuleringene i fase 1. I tillegg til en ytelse på 30 MVA fra de mobile aggregatene vil 
Hakavik kraftverk kunne supplere med 5 MW. 
 Som alltid i banestrømforsyningen er det stor forskjell på maksimal og mer 
gjennomsnittlig belastning. Ved konstruksjon av aggregatene er det derfor mulig å la 
transformatoren være en del mindre enn ytelsen for selve omformeren. 
 Simulering der togene gis en effektbegrensning på 500 A gir liten reduksjon av 
høyeste effektopptak for omformerstasjonene. Det er bare Type 74/75 i multippel som 
kan trekke så mye strøm. 
 Simulering med endret karakteristikk for fasevinkelen som funksjon av spenning for 
Type 74/75 og CE119 ble endringen av belastningen for omformerne liten. Men i en 
unormal driftsituasjon med utfall av aggregater så en at spenningen for togene ble noe 
forbedret slik at en kommer innenfor akseptgrensen på 12,0 kV. 
 Plasseringene av de nye aggregatene som er undersøkt her er Holmlia og Alnabru, 
begge aggregater på Alnabru eller begge på Lillestrøm. Ut fra dette kan en se at: 
o Ved plassering av begge aggregatene på enten Alnabru eller Lillestrøm vil det 
ved utfall av ett aggregat i Asker og Holmlia være små marginer mot utfall av 
de gjenværende aggregatene.  
o Ved plassering av ett mobilt aggregat på henholdsvis Holmlia og Alnabru og 
utfall av ett roterende aggregat i hver av disse, blir de gjenværende 
aggregatene i Asker omformer noe høyt belastet. Marginene mot 
overbelastning er derimot såpass store at det er sannsynlighet for at dette kan 
gå bra. 
o Ved plassering av begge aggregatene på Alnabru vil strømbelastningen på 
avgangene til kl-anlegget bli så stor at det er fare for overbelastning. Dermed 
vil en fraråde plasering av begge aggregater på Alnabru og heller foretrekke 
Lillestrøm, dersom begge aggregater må plasseres på samme sted. 
o Det er imidlertid et prosjekt på gang (fornyelsesplan Etterstad – Lillestrøm), 
som skal bygge om KL-anlegget til AT system, noe som vil medføre at 
overføringskapasiteten Alnabru – Oslo koplingshus blir betydelig forsterket. 
Det er det imidlertid usikkert om det nye KL-anlegget vil være ferdig tidsnok, 
og prosjektet vil derfor ikke legge disse planene til grunn for plassering av 
omformeranleggene.  
o Selv med de nye aggregatene vil noen tog få lave spenninger, uansett 
plassering, ved to samtidige omformerutfall. Det er snakk om fire til fem tog 
som får spenninger ned mot 11,5 kV. 
 Simulering med utfall av alle aggregater i Asker omformer kan være et scenario der en 
har hatt utfall av ett aggregat i både Holmlia og Alnabru. Med plassering av ett mobilt 
aggregat i Holmlia og i Alnabru vil sannsynligvis ikke de øvrige omformerne falle ut. 
Dermed kan togtrafikken fremdeles opprettholdes, riktignok med sannsynlighet for 
store forsinkelser. Ved plassering av de mobile aggregatene på enten Alnabru eller 
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Lillestrøm vil det være mindre marginer mot overbelastning av de gjenværende 
aggregatene i Holmlia. Scenarioet vil da kunne bli at alle aggregater i Asker og 
Holmlia faller ut. 
 
Ut fra undersøkelsene i dette arbeidet, blir det konkludert med at to aggregater på 15 MVA 
hver ser ut til å være tilstrekkelig som reserve i Oslo-området frem til 2018. Beste plassering 
ser ut til å være Alnabru og Holmlia, både ut fra simuleringer og resonnementer rundt behov 
ved sannsynlige utfall. Det frarådes å sette to aggregater på samme sted, for eksempel på 
Lillestrøm.  
 
Det vil kunne oppstå lave spenninger ved utfall av to aggregater samtidig, da spesielt ved 
tilfeller der ett aggregat i Asker faller ut samtidig med utfall i enten Holmlia eller Alnabru. 
Imidlertid viser simuleringene at optimalisering av reaktivt effektopptak i de nye togsettene, 
Type 74/75, vil kunne forbedre spenningene tilstrekkelig til å komme innenfor kravet på 12,0 
kV. Enda ett mobilt reserveaggregat kunne gitt bedre spenninger for togene. Sett i forhold til 
kostnadene for nye mobile reserveomformere og konsekvensene lave spenninger får, synes 
det rimelig å kunne akseptere dette. Konklusjonen blir dermed at to reserveomformere på 15 
MVA hver, som toppbelastning, er tilstrekkelig dimensjonering for den økte belastningen. Det 
forutsettes da at også Hakavik kraftverk er i drift med 5 MW. 
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10. Anbefaling 
 
Prosjektet har i hovedplanfasen vurdert til sammen 4 tekniske løsninger for en mobil 
omformer. 
 
Løsning 1. Omformere bygget på IGBT-teknologi utan 
enfasetransformator. 
 
Denne løsningen er aktuell som et av flere alternative 
løsninger av prosjektet. Og det er også interesse fra 




Løsning 2. Omformere bygget på konvensjonell 
teknologi 
 
Denne løsningen er aktuell som et av flere alternative 
løsninger av prosjektet. Og det er også interesse fra 




Løsning 3. Roterende omformere 
 
Denne løsningen regnes som lite aktuelt da det betinger 
at man frigjør eksisterende roterende omformere for 
ombygging. For å få dette til må man først bygge et 
statisk omformeranlegg som er erstatning for en stasjon 
med roterende omformere, da Bane Energi ikke har 
overskudd av roterende omformere. Dette har prosjektet 
verken tid eller penger til. 
 
 
Løsning 4. Tilbakematende elektrisk 
lokomotiv 
 
Ideen bak denne løsningen er å modifisere et 
eksisterende masseprodusert produkt ved 
hjelp av standardkomponenter for på den 
måten å utvikle en ny løsning for en 
omformerstasjon. Tanken er at det nye 
produktet kan være konkurransedyktig i 
forhold til mer tradisjonelle omformeranlegg. Anlegget bygges med masseproduserte 
standardkomponenter, men settes sammen på en annen måte, og kan derfor være 
konkurransedyktig i forhold til pris. Løsningen har også et annet fortrinn i forhold til 
kompakthet, da komponentene er optimalisert med hensyn til størrelse. For øvrig er dette også 
en statisk omformer, og løsningen skillers seg derfor ikke mye fra løsning 1 og 2 da alle disse 
benytter kraftelektronikk til omformingen. 
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Prosjektet har diskutert løsningen og kommet frem til at det nok er høyst usikkert om noen 
ønsker å utvikle en omformerstasjon basert på dette prinsippet. Men prosjektet mener 
signalene er såpass sprikenede at man vil vurdere dette som en aktuell løsning selv om det pr 





Igjennom denne hovedplanen anses det å være dokumentert at en mobil omformerstasjon lar 
seg løse med ulik type teknologi. Anlegget er imidlertid kritisk i forhold til opptid og 
stabilitet, at vi i kravspesifikasjonen ikke vil legge opp til utvikling av nye prosjekter og 
tekniske løsninger. JBV kan imidlertid ikke beskrive en bestemt løsning, da dette vil kunne 
utelukke leverandører, kravspesifikasjonen vil derfor måtte lages funksjonsbasert. Tilbyderne 
vil imidlertid bli stilt de samme tekniske krav knyttet til opptid og stabilitet, noe som skal 
ivareta JBV sitt behov i forhold til kvalitet for leveransen.  
 
Kravspesifikasjonen vil bli utarbeidet slik at løsning 3 er utelukket. Løsning 4 ansees som lite 
aktuelt da det vil være de samme produsentene som produserer dette utstyret som også 
produserer løsning 1 og 2. Det er derimot ikke ønskelig å utelukke løsning 4 av hensyn til at 
dette vil være en svært kompakt løsning. Kvalitet, oppetid, og stabilitet ansees som ivaretatt, 
ettersom denne løsningen også må tilfredsstille de samme krav som de øvrige.  
 
Benyttelse av en funksjonsbasert spesifikasjon innebærer at tilbud vil bli evaluert opp mot 
funksjonalitet og ikke mot teknologisk løsning. Endelig teknologisk løsning vil derfor ikke 
være klar før man får evaluert tilbudene, noe prosjektet mener er akseptabelt, så lenge alle 
tilbyderne blir stilt ovenfor de samme tekniske og sikkerhetsmessige krav. I videre planarbeid 
blir funksjonalitetskrav dermed utarbeidet uten direkte krav eller hensyn til alternative 
tekniske løsninger. Alle tekniske krav som omformeren må tilfredsstille vil bli ivaretatt i 
funksjonalitetskravene, og tilbudt løsning må godkjennes av JBV. 
 
En funksjonsbasert spesifikasjon uten krav til alternative tekniske løsninger vil også oppfylle 
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11. Videre planlegging og gjennomføring 
 
11.1. Videre planarbeid 
 
Vidare planering efter det att huvudplanen är levererad enligt nedan. Uppstartsmöte den 22:a 
februari kommer att hållas där riktlinjerna fastställs för detaljfasen. Mötestidplan för 
projekteringsmöten är preliminärt upprättad. Avstämningsmöte sker i början av maj 2011.   
 
Steg 1,  
Upprättande av reviderad tidplan för huvudprojektet samt upprättande för detaljfasen.  
 
Steg 2,  
 Skapa en aktivitetstyrd jobblista. 
 Transport specifika krav, blant annet avklare vilka regler finns för transporter av detta 
slag på landsväg. 
 Olika spänningsnivåer från ellevernatörer, utredning beträffande övertonshalter och 
kortslutningseffekter.  
 Framtagande av tekniskbeskrivning med tekniska krav.  
 Lokalisera våra skallkrav samt sammanställning av kravspecification.  
 Upprättnade av förslagsritningar. 
 Upprättande av förfrågningsunderlag. 
 
11.2. Finansiering  
 
Prosjektet har fått midler for 2011 og har også gitt innspill til totalt ramme som ett av flere 
R2012 prosjekter. Dersom innspillet til rammeforslag går igjennom vil prosjektet også få 
nødvendig midler for 2012. Dette må imidlertid avklares før kontrahering, og vil derfor bli et 




Det er laget en overordnet fremdriftsplan for prosjektet basert på usikkerhetsanalysen som ble 
gjennomført. Fremdriftsplanen viser en antatt ferdigstillelse (P50 estimat) for prøvedrift i juli 
2013. P85 estimat tilsier at prøvedrift først kan startes i desember 2013, og standardavvik for 
tidsplanen er angitt til 4,7 mnd. Fremdriftsplan basert på P50 estimatet er vist i figuren under. 
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12. Vedleggsdokumenter 
Vedlegg 1. Rapport usikkerhetsanalyse 
Vedlegg 2. RAMS analyse rapport 
Vedlegg 3. RAM og Sikkerhetsplan  
Vedlegg 4. Tegninger  
Løsning 1 Omformer bygget på IGBT-teknologi uten enfasetrafo  
Løsning 2 Konventionell omriktare 
Løsning 3 Roterande omformare 
Løsning 4 Traktionsomriktare  
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